

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 月間工程表】

	9月上旬	9月中旬	9月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 内外装工事、設備工事		
	緊急車両車庫棟 外装工事		
	保管庫棟 躯体工事、内外装工事		
訓練塔建設工事	訓練塔 基礎工事		
造成工事	外周道路工事 準備工事		外周道路工事 構造物撤去、側溝整備工事




～工事施工状況～

【庁舎棟 庁舎棟、緊急車両車庫棟工事が施工されています】




敷地南西側上空から撮影 [2025.8 月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟躯体工事状況 [2025.8 月下旬]



【庁舎棟 各階内装、設備工事が施工されています】



2階内装工事状況 [2025.8月上旬]




屋上設備工事状況 [2025.8 月下旬]



【訓練塔 基礎工事が施工されています】



基礎工事状況 [2025.8月下旬]



基礎工事状況 [2025.8月下旬]



川越地区消防局 新消防庁舎建設準備室