

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 月間工程表】

	1月上旬	1月中旬	1月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 内外装仕上げ工事		
	緊急車両車庫棟 内外装仕上げ工事		
	保管庫棟 内外装仕上げ工事		
訓練塔建設工事	訓練塔 2、3階躯体工事		
造成工事	外周道路工事 舗装工事		
	外構工事 庁舎棟周り外構整備工事		



～工事施工状況～

【庁舎棟 庁舎棟、緊急車両車庫棟工事が施工されています】



敷地南西側上空から撮影 [2025.12 月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟工事状況 [2025.12 月中旬]



【庁舎棟 各階内装仕上げ工事が施工されています】



1 階内装工事状況 [2025.12 月中旬]




2 階内装工事状況 [2025.12 月中旬]



川越地区消防局 新消防庁舎建設準備室

【訓練塔 2階躯体工事が施工されています】



2階床配筋工事状況 [2025.12 月中旬]



1階躯体生コン打設工事状況 [2025.12 月中旬]



【外周道路 舗装工事が施工されています】



敷地北側外周道路の舗装工事状況 [2025.12 月上旬]



敷地北東側外周道路の舗装工事状況 [2025.12 月中旬]

