

# 川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

## 【新消防庁舎建設現場 案内図】



## 【新庁舎建設工事 月間工程表】

	7月上旬	7月中旬	7月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 内外装工事、設備工事		
	緊急車両車庫棟 配筋工事、躯体工事		
	保管庫棟 配筋工事、躯体工事		
造成工事	敷地外周整備 擁壁設置工事		
訓練塔建設工事	訓練塔 掘削工事、杭頭根切工事、杭頭補強工事		



## ～工事施工状況～

【庁舎棟 4階躯体、緊急車両車庫棟工事が施工されています】



敷地南西側上空から撮影 [2025.6月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟躯体工事状況 [2025.6月下旬]



【庁舎棟 各階内装、設備工事が施工されています】



庁舎棟1階内装工事状況 [2025.6月下旬]



庁舎棟3階内装工事状況 [2025.6月下旬]



【外周道路 擁壁設置工事が施工されています】




敷地北東側外周道路の擁壁工事状況 [2025.6月下旬]



敷地南側外周道路の擁壁工事状況 [2025.6月下旬]



【訓練塔 杭工事が施工されています】



杭打設工事状況 [2025.6月中旬]



杭打設工事状況 [2025.6月下旬]

