

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 月間工程表】

	12月上旬	12月中旬	12月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 内外装仕上げ工事		
	緊急車両車庫棟 内外装仕上げ工事		
	保管庫棟 内外装仕上げ工事		
訓練塔建設工事	訓練塔 1階躯体工事		
造成工事	外周道路工事 舗装工事		
	外構工事 庁舎棟周り外構整備工事		



～工事施工状況～

【庁舎棟 庁舎棟、緊急車両車庫棟工事が施工されています】




敷地南西側上空から撮影 [2025.11 月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟躯体工事状況 [2025.11 月下旬]



【庁舎棟 各階内装仕上げ工事が施工されています】



1 階内装工事状況 [2025.11 月上旬]



3 階内装工事状況 [2025.11 月上旬]



【訓練塔 1階躯体工事が施工されています】



1階躯体工事状況 [2025.11 月中旬]

