
別紙 

全体スライド条項の運用手順フロー図 

協議の申出（請求） 受注者⇒発注者：請求書（様式１－１）及び概算 

スライド額調書（様式１－２）を提出 

協議開始日の通知 発注者⇒受注者：通知書（様式２）により通知 

基準日 ・出来形数量及び残工事量の確認 

・スライド額の算定基準日 

スライド額の協議開始 

スライド額の増がある場合 

〇発注者⇒受注者：協議（様式３－１） 

※発注者がスライド額を決定した場合通知書（様式３－２）

により受注者に通知 

スライド額の増がない場合 

〇発注者⇒受注者：協議（様式４－１） 

※発注者がスライド額を決定した場合は通知書（様式４－

２）により受注者に通知 

14 日以内に協議が

整わない場合は、発

注者がスライド額を

決定し受注者に通知 

スライド額の承諾 

スライド額の確定 

変更契約の締結 

工期末 

七
日
以
内 

十
四
日
以
内 

二
か
月
以
上 

十
四
日
以
内 

スライド額の増がある場合 

〇受注者⇒発注者：承諾書（様式５－１）を提出 

スライド額の増が少ない場合 

〇受注者⇒発注者：承諾書（様式５－２）を提出 

【発注者】 ・残工事量の確認、添付資料の確認 

・基準日及び協議開始日の検討 

【発注者】・出来形数量及び残工事量等の協議開始 

【発注者】 ・出来形数量の協議、算定 

・総括監督員による検査 

・スライド額の算定 

【発注者】・スライド額の協議、スライド額案の作成 


