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[bookmark: _GoBack]工事履行報告書
作成日　　　年　　月　　日
	工事名
	

	工期
	　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	月別
	予定工程
（　）は工程変更後
	実施工程
	差
	備考

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	　　年　　月
	　　　　％（　　％）
	％
	（＋・－　　　　％）
	

	（その他記載欄）



	現場代理人
	主任(監理)技術者

	
	


（注）
１ 工程表を添付すること。
なお、必要に応じて工事の進捗状況等を確認するために、
他の資料等の提出を求めることがある。
２ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（以下　川越地区消防組合整理欄）

【確認事項】□　工期の２分の１が経過
	監督員
	主査

	
	


□　工期の２分の１が経過するまでに実施
すべきとした作業が実施済
□　実施済作業の経費が、請負代金額の
２分の１以上
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